
Workshops 1 for 
delområder/emner 

defineret og prioriteret af 
plangruppen 

Bestyrelsen for Vejle 
Ådal og Fjord

Godkender projekt overordnet 
og udpeger medlem til 

plangruppe

Projektgruppen
leder projektet i det daglige, og sikrer projektet 

gennemføres jfr. projektbeskrivelse

Tværgående plangruppe –
NMU, bestyrelse, KU,  og  forvaltning

Overordnet styring af projektet i forhold til projektbeskrivelse og 
jfr. et kommissorium, der udarbejdes for plangruppen

Workshops 4 for 
delområder/emner 

defineret og prioriteret af 
plangruppen 

Workshops 3 for 
delområder/emner 

defineret og prioriteret af 
plangruppen 

Workshops 2 for 
delområder/emner 

defineret og prioriteret af 
plangruppen 

Organisering af projekt 
om regional Landskabsplan

Natur og Miljøudvalget   
Godkender overordnet projekt og økonomi  og 

udpeger medlem til plangruppen

Ledergruppe
Sikrer projektets fremdrift og 

retning i forhold til både til 
politikere, interessenter og 

medarbejdere.


